



Congrégation du Saint-Esprit
Père Sylvestre Olivier EVES
BP : 168 Yaoundé -
CAMEROUN
Tel. : 22 21 30 13 /9675 76 46

Région Spiritaine du Cameroun

RAPPORT DES TRAVAUX

A L'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCO
ROMA - ITALIA
C.F.: 97315730586

- I- **LIEUX** : Cameroun, Province du Centre, Département de la Haute-Sanaga.
II- **Exécution et suivi** : Région Spiritaine du Cameroun.

Pour démarrer le partenariat, deux villages furent retenus : **MEWOME** dans le Groupement de WASSA et **ENDOE** dans le District de BIBEY.

1- Village MEZOME

- Population : 191 habitants
- Distance de Nanga-Eboko : 39 Km
- Exécuteur des travaux : Mr MEVO'O Gervais : technicien en hydraulique villageoise.
- Durée d'exécution des travaux : Six semaines.
- Profondeur : 16 m.

DESCRIPTION

L'ouvrage a une profondeur de 16 m, entièrement busé de bas en haut avec une super structure en surface pour protégé l'ouvrage.

Il y a eu un apport des populations locales estimé à 500 000 Fcfa (750 Euos) correspondant à :

- L'hébergement des techniciens : quatre personnes ;
- La nutrition des techniciens ;
- La fourniture : du sable fin et des pierres ;
- La main d'œuvre.

A part le sable fin et les pierres, tous les autres matériaux ont été achetés à Yaoundé, la capitale située à 171 Km de Nanga-Eboko.

Bilan final

1- Apport des populations bénéficiaires :

500 000 Fcfa

2- Apport de l'Association PROGETTO MARCO :

4 001 000 Fcfa**RECAPITULATION DETAILLEE APPORT PROGETTO MARCO****MATERIEL**

N°	DESIGNATION	Qté	P. U	P.T
1	Buse 55 cm	36	20000	720 000
2	Ciment CPJ 325	20	5200	104 000
3	Gravier 5/15 calibré	1 camion	75000	75 000
4	Acier tor 8	18	3000	54 000
5	Acier lisse 6	28	2000	56 000
6	Location appareils et transport de matériel			380 000
7	Pompe et accessoires			1 400 000
	TOTAL			3 509 000

TRAVAUX EFFECTUES

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
Creusage	12 m	12 000	144 000
Mise en eau effective	4 m	15 000	60 000
Busage et cuvelage	36	3500	126 000
Désinfection chlorique			110 000
Construction de la super structure et installation			52 000
TOTAL			492 000

COUT TOTAL : 5 061 000 Fcfa soit : 6 900 Euros.**TOTAL DE PROGETTO MARCO : 4 001 000 Fcfa****2- ENDOE**

- Population : 104 habitants
- Distance de Nanga-Eboko : 94 Km
- Exécuteur des travaux : Mr Stanislas ATEGA : technicien en hydraulique villageoise.
- Durée d'exécution des travaux : Sept semaines.
- Profondeur : 26 m.

DESCRIPTION

L'ouvrage a une profondeur de 26 m, entièrement busé de bas en haut avec une super structure en surface pour protégé l'ouvrage.

Il y a eu un apport des populations locales estimé à 650 000 Fcfa (1000 Euos) correspondant à :

- L'hébergement des techniciens : quatre personnes ;
- La nutrition des techniciens ;
- La fourniture : du sable fin et des pierres ;
- La main d'œuvre ;

Bilan financier

1-Apport des populations bénéficiaires :	650 000 Fcfa
2- Apport de l'Association PROGETTO MARCO :	<u>4 112 500 Fcfa</u>

RECAPITULATION OUVRAGE ENDOE (Bibey):

MATERIEL

DESIGNATION	Qté	P. U	P.T
Buse 55 cm	42	20 000	840 000
Ciment CPJ 325	35	5 200	182 000
Gravier 5/15 calibré	1 camion	75 000	75 000
Acier tor 8	26	3000	78 000
Acier lisse 6	40	2000	80 000
Location appareils et transport de matériel			840 000
Pompe et accessoires			1 412 000
TOTAL			3 307 000

TRAVAUX EFFECTUES

DESIGNATION	Qté	P.U	P.T
Creusage	22 m	12 000	264 000
Mise en eau effective	4 m	15 000	60 000
Busage et couvelage	42	3500	147 000
Désinfection chlorique			110 000
Construction de la super structure et installation			118 500
TOTAL			699 000

Coût total de l'ouvrage : 4 762 500 Fcfa soit : 7 327 Euros.

ASSOCIATION PROGETTO MARCO : 4 112 500 Fcfa

III – AUTRES APPORTS

A part le sable fin et les pierres, tous les autres matériaux ont été achetés à Yaoundé, la capitale située à 171 Km de Nanga-Eboko.

Il y a l'apport la Région en logistique : 560 000 Fcfa.

- Visite des sites ;
- Réunions avec les communautés villageoises ;
- Communication : internet, téléphone et correspondance.

IV- RECAPITULATIF FINANCIER DES TRAVAUX

	AS. P. MARCO	VILLAGE	SPIRITAIN
ENDOE	4 112 500 F	650 000 F	
MEWOME	4 001 000 F	500 000 F	
TOTAL FRANCS	8 113 500 F	1 150 000 F	560 000 F
TOTAL EUROS	12 482,3 Euros	1 769 Euros	862 Euros

TOTAL RECU DE L'ASSOCIATION PROGETTO MARCO : 12 500 Euros

RELICAT : 18 Euros soit : 11 700 Fcfa

NB : 1 euros = 650 Fcfa

Fait à Yaoundé le 12 Août 2007

Père Sylvestre Olivier EVES

PERES DU SAINT ESPRIT
B.P 168 YAOUNDE
TEL 221-30-13